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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Aunque el término de Oficina de Gestión de Proyectos (en adelante PMO) tiene una 
larga historia, su  uso y formas es relativamente joven y todavía desconocido. 
 
La Oficina de Proyectos (PO) tuvo su comienzo a principios de la Segunda Guerra 
Mundial, en las instituciones militares de los EEUU. Durante las décadas de los setenta 
y ochenta algunas empresas empezaron a usar la PO en proyectos grandes y aislados. La 
Oficina de Proyectos definía y estandarizaba procesos para  aplicar a los proyectos.  
 
A partir de los noventa muchas empresas, sobre todo relacionadas con Tecnologías de la 
Información (TI), comenzaron a reestructurar su organización de proyectos 
incorporándolos a la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO).  
 
Al principio su función era crear normas, procesos y seleccionar herramientas que se 
pudiesen usar en todos los proyectos. A finales de los noventa y primeros años del siglo 
XXI aparece el concepto de NGPMO (Next Generation PMO), Oficina de Gestión de 
Proyectos Siguiente Generación. También conocida con el término de EPMO 
(Enterprise Project Manager Office). Aparece una nueva visión para gestionar los 
proyectos. La PMO recibe nuevas atribuciones. Su misión es impulsar la 
implementación de las iniciativas estratégicas de la empresa. 
 
Entonces, ¿cuál es el verdadero reto de la PMO? Para contestar a esta pregunta no 
podemos olvidar los entornos de trabajo cambiantes, tanto internos como externos en 
los que se encuentran inmersas las organizaciones. La globalización, aumento de la 
competencia, evolución de los cambios tecnológicos, mercados muy dinámicos o 
desconocidos, incertidumbre económica, etc. Esta situación ha provocado, que las 
empresas se enfrenten a desafíos caracterizados por reforzar la competencia, precio de 
los productos y servicios, la entrega a tiempo y dentro del presupuesto.  
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Como respuesta a estos desafíos las empresas han desarrollado estructuras más flexibles 
y dinámicas que les permiten adaptarse de manera más rápida a los cambios. Esto abre 
nuevas oportunidades que requieren diferentes formas de trabajar dentro de las 
empresas. En esta situación surge la PMO como una solución innovadora en el modo de 
realizar la gestión de los proyectos. 
 
En sus primeras etapas la PMO aparece como una entidad que centraliza los proyectos, 
establece estándares, procesos, herramientas y políticas con el objetivo de disminuir el 
número de proyectos fallidos e incrementar los beneficios. La oficina de gestión de 
proyectos se convierte así, en una pieza clave, para la implementación con éxito de 
mejoras en los procesos, y garantizar la finalización de los proyectos en el tiempo y 
presupuesto fijado, gracias a la aplicación de las mejores prácticas establecidas.  
 
Más recientemente y urgidas las empresas por obtener mayores ventajas, la PMO ha 
conseguido nuevas atribuciones en relación a la innovación y comportamiento 
organizacional. Incluye una nueva visión para realizar los proyectos pensando más en el 
concepto de negocio más que en el de procesos, centrándose en problemas estratégicos, 
de comportamiento organizacional y de recursos humanos. Aparece el concepto de 
seleccionar los proyectos en sintonía con los objetivos estratégicos de la organización, 
creando y gestionando la cartera de proyectos de la empresa.  
 
El objetivo de este trabajo es  dar una visión de cuál es el potencial y beneficio que una 
PMO es capaz de aportar a una organización. Cómo contribuye y garantiza que la 
estrategia de la compañía se está ejecutando.  
 
Para ello se realiza un estudio comparativo de tres empresas internacionales que 
pertenecen al ámbito TI. Se han seleccionado parámetros de medida clave para la 
obtención de datos. El análisis de los datos ha proporcionado la información necesaria 
para contestar cómo la PMO puede contribuir a ayudar a una organización a tener un 
progreso mensurable hacia el logro de la estrategia. 
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2.  ABSTRACT 
 
Although the term Project Management Office (PMO) has a long history, its uses and 
applications are still relatively young and unknown. 
 
The "Project Office" (PO) has its beginnings in World War II, in U.S. military 
institutions.  During the decades of the seventies and eighties several companies began 
using PO in large and isolated projects. POs defined and standardized processes to 
apply to projects.   
 
Since the nineties many companies, especially those related to the Information 
Technology (IT) industry, have started to restructure their project organization and have 
began to incorporate these projects into what is called "Project Management Office" 
(PMO).   
 
In the beginning the objective of PMO was to create uniform standards and procedures, 
as well as tools that could be applied equally to all business projects.  In the late nineties 
and early twenty-first century the concept of Next Generation Project Management 
Office (NGPMO) appeared, also known as Enterprise Project Office Manager (EPMO).  
New Generation Project Management Office and Enterprise Project Office Manager 
have both become facilitators and promoters of a new vision for business projects that 
work with the strategic objectives of each organization. 
 
What is the real challenge of PMO then?  In order to answer this question we must take 
a look at the ever-changing external and internal work environments of organizations 
and businesses.  Globalization, increased in competition, evolution in technology, 
dynamic and unknown markets, and economic uncertainty are all factors to consider.  
This situation has caused businesses to face many challenges and has intensified 
competition, the prices of goods and services, and time delivery within fixed budgets.   
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As a response to these challenges businesses have developed more flexible and dynamic 
structures that allow them to adapt more quickly to such changes.  This opens up new 
opportunities that require different ways of working within said businesses.  This is 
exactly where PMO comes in as an innovative solution to help move business projects 
forward. 
 
In the first few stages Project Management Office appears as an entity that centralizes 
projects, establishes standards, processes, tools, and politics with the objective of 
decreasing the number of failed projects while simultaneously increasing positive 
outcomes. PMO therefore becomes a key component in successfully implementing 
process improvements within businesses that allow projects to be finished on time and 
within a fixed budget. 
 
PMO has recently helped companies and organizations gain new attributes that make 
them more competitive and innovative entities.  These new attributes provide a new 
vision to carry out business projects that have a strong focus on strategic problem 
solving, especially in the areas of organizational behavior and human resources.  This 
allows companies to move toward carefully selecting projects that are in line with the 
organization’s principle objectives.  
 
The objective of this thesis is to highlight the potential benefits that a PMO is capable of 
providing to companies and businesses.  The use of PMO greatly helps businesses 
succeed in strategic planning.   
 
In order to prove its effectiveness, I have provided a comparative study between three 
different international IT companies.  These companies were selected for key 
parameters in obtaining data.  The information gathered from the analysis of these 
companies has provided the necessary information to conclude that the implementation 
of PMO helps organizations make measurable progress in the area of strategic planning. 
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3.  GLOSARIO 
 
ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line 
AXE  Automatic Equipment Cross-Connection 
CEO  Chief Executive Officer 
CFO  Chief Financial Officer 
CIO  Chief Information Officer 
CIP  Contract Implementation Process 
COO  Chief Operating Officer 
CPM  Customer Project Manager 
DSLAM  Digital Subscriber Line Access Multiplexer  
EPMO  Enterprise Project Management Office 
GPMO Global Project Management Office 
MIDAS Método Indra de Desarrollo, Adaptación y Servicios 
MIGP  Método Indra de Gestión de Proyectos 
NGPMO  Next Generation PMO 
PM  Project Manager 
PMBOK Project Management Body of Knowledge  
PMI  Project Management Institute 
PMO  Project Management Office 
PMP  Project Management Professional 
PO  Project Office  
PPM  Project Portfolio Management 
PROSPC Project for Project Steering 
RSMS  Resource and Skills Management System 
TI   Tecnología de la Información 
VP  Vicepresidente 
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4. OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
El trabajo de fin máster ha sido elaborado con el fin de alcanzar los siguientes objetivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El documento está dividido en cuatro bloques. 
x El primer bloque establece el marco en el cual se introducen los conceptos en el 
que se desarrolla la PMO. Capítulos 5 y 6. 
En este bloque se diferencian tres partes: 
 Definición teórica de los conceptos Gestión de Proyectos y PMO 
 Características y tipologías de PMOs 
 La PMO en las empresas de TI 
 
x El objetivo principal es conocer el valor aportado por la PMO en tres 
empresas del sector TI, líderes en dicha disciplina, y contrastar el resultado 
con la con la consultora tecnológica Tecnocom. 
Objetivos generales 
 
x Descubrir en la PMO de las empresas TI analizadas las características 
relevantes que las hace líderes. 
x Analizar la situación en la consultora Tecnocom en gestión de proyectos en 
comparación con las empresas TI analizadas. 
x Realizar una propuesta de mejora adaptada a la situación de Tecnocom que 
le permita avanzar en la dirección de gestión de proyectos marcada por las 
empresas de TI. 
Objetivos específicos 
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x En el segundo bloque se aplica la técnica de benchmarking para identificar las 
características más relevantes en la PMO, en tres empresas TI líderes en dicha 
disciplina: Alcatel-Lucent, Indra y Ericsson. Capítulo 7 
x En el tercer bloque realiza entrevistas personales para permitir conocer la 
situación actual de Tecnocom, en el gobierno y gestión de proyectos. Capítulo 8 
En este bloque se diferencian dos partes: 
 Descripción de las estructura de gestión de proyectos desarrollada en 
Tecnocom. 
 Análisis de las respuestas en la gestión de proyectos. 
x En el cuarto bloque se realizan las conclusiones alcanzadas. Capítulo 9. 
Se diferencian dos partes: 
 Los cuatro primeros puntos recogen las conclusiones de la técnica de 
benchmarking aplicada a las PMOs líderes de las tres empresas de TI. 
 El punto quinto realiza la comparativa de Tecnocom frente a sus 
competidores analizados y establece una propuesta líneas de mejora para la 
consultora. 
 
 
8 
5.  LA PMO Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
Este capítulo introduce los conceptos más relevantes para establecer el contexto de la 
Oficina de Gestión de Proyectos. 
 
5.1 Gestión de Proyectos 
 
Proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 
encuentran interrelacionadas y coordinadas, es temporal y único, con un objetivo 
centrado, realizado para crear productos o servicios únicos. 
 
Programa es un grupo de proyectos relacionados y administrados de manera coordinada 
para obtener beneficios y control, no disponible desde la gestión de forma individual. 
 
Cartera de proyectos es una colección de proyectos o programas y otros trabajos que se 
agrupan para facilitar la gestión eficaz de ese trabajo para cumplir los objetivos 
estratégicos de negocio. 
 
La gestión de proyectos es la disciplina del planeamiento, la organización, la 
motivación, y el control de los recursos para alcanzar ciertos objetivos de un proyecto. 
Además requiere la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 
para ejecutar los proyectos de forma eficaz y eficiente.  
 
También es responsable de supervisar el conjunto de tareas que gestione el cambio. Una 
de las principales tareas de la gestión de proyectos es la resolución de conflictos. Se 
encuentra liderado por directores de proyectos. A veces, cuando se habla de la gestión 
de proyectos, está más cerca de la definición de la gestión de programas o gestión de la 
cartera. 
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5.2 Qué es una PMO 
 
Decir qué es una PMO es una tarea complicada porque existe una gran variedad de 
definiciones. Todas ellas  coinciden en, que el objetivo de una PMO es ayudar a la 
organización a lograr mejores resultados a través de la ejecución satisfactoria de los 
proyectos.  
 
La PMO  es una unidad dentro de la organización que, define, implementa, mantiene 
normas, metodologías, herramientas y procesos relacionados con la gestión del 
proyecto. Estandariza el trabajo pero también introduce nuevas formas de trabajar. 
Ayuda a los directores de proyectos y a los equipos de proyecto a adoptar las prácticas 
profesionales en la gestión de proyectos.  
 
La PMO en las organizaciones, normalmente hacen de puente entre la alta dirección y 
gestión de proyectos. En una organización puede haber una o varias. Entre las 
responsabilidades que puede tener una PMO pueden ir desde las que proporcionan 
funciones de apoyo a la gestión de proyectos, pasando por las que las que tienen la 
responsabilidad directa sobre los proyectos, hasta las que desarrollan proyectos de 
acuerdo a los objetivos estratégicos de la empresa. 
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6.  CARACTERÍSTICAS DE LA PMO 
 
6.1 Tipos de PMO 
 
Una de las cosas que más sorprenden, cuando se adentra uno en el mundo de la 'Oficina 
de Gestión de Proyectos', es el relativo consenso que existe sobre el nombre que puede 
recibir.  
 
Las encuestas revelan que hay una variedad de nombres. Aunque no haya un acuerdo 
absoluto sobre el nombre, hay uno que destaca por encima de los otros que el de Oficina 
de Gestión de Proyectos, de ahora en adelante PMO.  
 
A modo ilustrativo, en la Tabla 1 aparece una distribución de los nombres que puede 
recibir la Oficina de Proyectos.  
 
Tabla 1 
 
 
 
Asociada a los diferentes nombres están las diferentes funciones y atribuciones que 
asumen, ligadas a la necesidad de la organización en la que se encuentran. De este 
modo, encontramos PMOs cuya misión consiste en informar del desempeño de los 
proyectos hasta aquellas que participan en la definición de la estrategia empresarial. 
11 
Las investigaciones realizadas en las dos última décadas, por Hobbs y Aubry, nos dan 
una visión generaliza de las diferentes tipos de PMOs que se han desarrollado. El 
resultado de sus investigaciones quedan recogidas en la Tabla 2. Para completar la 
clasificación, a la tabla original se le han añadido otras encontradas por otros autores. 
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6.2 El papel de la PMO 
 
Existen diferentes opiniones sobre el papel que puede desempeñar una PMO. Partiendo 
de la clasificación anterior se han elegido las tipologías realizadas por PMBOK, Gartner 
y Garfein. Estas ayudarán a tener una visión sobre las funciones que puede desarrollar 
una PMO asociada a su proceso evolutivo.  
 
6.2.1 PMBOK 
 
Clasifica las PMOs en base al nivel de responsabilidad, la cual aumenta al aumentar el 
nivel de control que ejerce sobre los proyectos de la organización.  
 
Las responsabilidades que puede abarcar van desde proveer de funciones de apoyo a la 
gestión de proyectos hasta dirigir proyectos directamente.  
 
Se centra en el nivel de control que ejerce sobre los proyectos de la organización. De 
acuerdo a este criterio diferencia tres estados: 
 
x De apoyo (Supportive) 
 
Su papel consiste en suministrar herramientas, plantillas, buenas práctica, 
capacitación, información y lecciones aprendidas de otros proyectos. Su nivel de 
control es bajo. 
 
x Controladora  
 
Además de dar apoyo al equipo de directores de proyectos, asegura que se cumplen 
ciertos estándares y metodologías. Verifica el uso obligatorio de plantillas y 
herramientas. Su grado de control es moderado. 
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x Directiva  
 
Tiene control sobre todos los proyectos de la empresa, realizada a través de los 
directores de los proyectos. Su nivel de control es alto. 
 
6.2.2 Gartner 
 
Describe tres etapas de la oficina de proyectos con funciones únicas. Las características 
de cada etapa está relacionado con el grado de madurez alcanzado por empresa en la 
gestión de proyectos. De modo que, a medida que aumenta el grado de madurez en la 
gestión de proyectos, aumentan también, las atribuciones de la PMO haciéndola 
evolucionar a la siguientes etapa.   
 
x Repositorio de Proyectos  
 
En esta etapa, la oficina de proyectos sirve inicialmente como un repositorio para 
informar sobre la metodología y normas que tienen que aplicarse en la gestión de 
proyectos.  
 
La dedicación del personal que trabaja en la PMO es a tiempo parcial y su función 
consiste en mantener y difundir la información sobre las normas de gestión de 
proyectos.  
 
Da apoyo en el diseño de proyectos, gestiona y presenta informes. No realiza ningún 
tipo de supervisión de proyectos dentro de la organización. Los gerentes de proyecto 
informan y son financiados por sus respectivas áreas de negocio. 
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x Instructor  
 
En esta etapa, la oficina de proyectos realiza funciones de coordinación y 
comunicación. Aparecen las ideas de repositorio y la de compartir las mejores 
prácticas de gestión de proyectos a través de las unidades de negocio. Las mejores 
prácticas son documentadas y compartidas.  
 
El desempeño del proyecto se monitoriza.  Mantiene una estructura de personal con 
dedicación a tiempo completo, con un grado de responsabilidad medio en la 
supervisión de las mayoría de los proyectos.  
 
La oficina de  proyectos actúa como instructor, consultor o mentor, suministrando 
información sobre los procesos de los proyectos. A menudo ayuda en la 
configuración de los proyectos. Realiza el seguimiento de los proyectos hasta el 
final y recoge datos de costo, tamaño, calidad del proyecto y satisfacción del 
usuario.  
 
x Estratégica 
 
La oficina de proyecto aparece como una entidad consolidada que centraliza la 
gestión de proyectos de toda la empresa. Realiza una gestión directa en la 
supervisión de los proyectos en función del alcance y duración. Proporciona 
experiencia en la gestión de proyectos a los miembros de la organización. 
 
Atendiendo a la necesidad, la oficina de proyectos asigna los directores de 
proyectos. Este modelo asume el gobierno de los procesos que afecta a todos los 
proyectos de la oficina de proyectos: evaluación del alcance, asignación de recursos, 
tiempo, presupuesto, riesgo e impacto antes de emprender el proyecto.  
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6.2.3 Garfein 
 
Tipifica la PMO como si se tratase del ciclo de un ser vivo. La presenta como una 
entidad que puede asumir tres estados continuos.  
 
x Básica  
 
Su función es proporcionar una norma y metodología en la gestión de proyectos que 
se usa de modo repetitivo en todos los proyectos. Concentra varios proyectos, varios 
directores de proyecto, un director de programa y personal de apoyo a la PMO a 
tiempo parcial. 
 
x Madura  
 
Evalúa el valor de cada proyecto potencial, en base a las metas y objetivos del 
negocio. Aplica la capacidad de gestión de proyectos integrada y global. Gestiona 
varios proyectos soportados por varios gestores de proyecto. La PMO se encuentra 
liderada por un director y cuenta con personal técnico de apoyo dedicado a la PMO. 
 
x Estratégica  
 
Existe un proceso de adopción de funciones estratégicas. Garantiza a la organización 
que los proyectos y programas seleccionados para su ejecución, están alineados con 
la estrategia de la empresa.  
 
Su nivel de gestión es a nivel de programa. Aumenta la colaboración entre 
departamentos para alcanzar los objetivos estratégicos del negocio.  
 
Está liderada por el vicepresidente o un director de gestión de proyectos. Tiene 
personal técnico dedicado a la PMO y personal de apoyo a toda la empresa. 
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6.3 Niveles de madurez  
 
Las tres tipologías descritas ponen de manifiesto que las diferentes funciones que puede 
asumir una PMO está en relación con su nivel de evolución. Por lo tanto, en la medida 
que aumentan las atribuciones y funciones asociadas a una PMO aumenta su grado de 
madurez.  
 
La Tabla 3 recoge la idea común del progreso evolutivo del nivel de madurez en una 
PMO, expresada en las tres tipologías descritas. 
 
 
 
 
 
 
6.4 Características y Funcionalidades 
 
De las tipificaciones anteriores se desprende la idea que la PMO no es una estructura 
estática. Estas evolucionan básicamente en el tiempo a través de tres etapas. La PMO 
amplía sus competencias en su evolución a la siguiente etapa. Para que pueda cambiar a 
la siguiente etapa depende, por un lado, que las funciones de su etapa actual se hayan 
desarrollado con éxito y por otro, de las necesidades de la empresa en la cual se 
encuentra. 
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Tanto en la tipología de la PMO mostrada por Gartner como la realizada por Garfein, 
aunque la PMO recibe nombres diferentes, los retos y funcionalidades atribuidas a la 
PMO en cada una de las etapas son similares.  
 
La PMO evoluciona en el tiempo del mismo modo. En la tipología realizada por 
PMBOK a pesar de mantener tres niveles evolutivos, la PMO sólo consigue evolucionar 
a un nivel maduro, si la comparamos con las clasificaciones realizadas por Gartner y 
Garfein, porque no tiene en cuenta la estructura organizativa de la empresa.  
 
La Tabla 4 presenta las características y funciones de una PMO en cada una de las 
etapas evolutivas. 
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6.5 La PMO en las empresas de Tecnología de la Información 
 
Esta sección centra su atención en la PMO de las empresas de TI. La PMO se ha 
convertido en un centro de conocimiento que proporciona un enfoque en la mejora de la 
gestión de proyectos, programas y cartera de proyectos de toda la organización.  
 
El objetivo del proceso evolutivo de la PMO, continúa siendo el de satisfacer las 
necesidades de crecimiento del negocio. La PMO debe evolucionar a medida que 
cambian las necesidades de la empresa.  
 
Se diferencian tres etapas marcadas por las coordenadas, ámbito de su trabajo y el 
alcance de sus iniciativas. En el proceso evolutivo, las tres etapas cambian el ámbito de 
trabajo de táctico a estratégico y el alcance de las iniciativas va desde atender proyectos 
de modo aislado, pasando a gestionar de modo coordinado programas de negocio y de 
TI, hasta finalizar gestionando iniciativas que abarca toda la empresa.  
 
A continuación se describen las tres etapas. Cada una de ellas desarrollan los 
fundamentos necesarios para mantener el proceso de gestión de proyectos, herramientas 
y seguimiento de modo centralizado.  
 
Primera Etapa. Se caracteriza porque el alcance de su trabajo es gestionar algunos 
proyectos de la organización y sus servicios son de tipo operativo ofreciendo servicios 
de apoyo como, metodologías, plantillas, herramientas, planificación, gestión y 
recuperación de proyectos con problemas. Los gerentes de proyectos ejecutan 
directamente los proyectos. Esta etapa se llama 'Gestión de Proyectos'. 
 
Segunda Etapa.  El alcance de su trabajo es gestionar proyectos de una parte de la 
organización, en la mayoría de los casos localizada en un área o unidad de negocio. La 
PMO es táctica porque coordina diferentes proyectos de negocio y de TI que apoyan un 
objetivo común. Realiza la gestión de riesgo, y una planificación integral a nivel de 
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programa. Actúa como repositorio central del conocimiento en la gestión de proyectos. 
La PMO desempeña la función de 'Gestión del Programa'. 
 
Tercera Etapa: El alcance de su trabajo afecta a toda la organización. La PMO es 
estratégica porque sus servicios están ligados a la implementación de iniciativas 
estratégicas de la organización, como la forma de gestionar la cartera de proyectos, 
programas y otros trabajos de la organización. Proporciona información a la alta 
dirección para la toma de decisiones, prioriza, supervisa e implanta la cartera. La PMO 
realiza la 'Gestión de la Cartera'.  
 
La figura 1 ilustra las tres etapas evolutivas de una PMO bajo las coordenadas ámbito 
del trabajo y alcance de la aplicación de las iniciativas. 
 
 Figura 1 
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La tabla 5 recoge las características de la PMO en las empresas TI en cada una de sus 
etapas. Refleja la idea de evolución, en la que la PMO cambia de etapa al añadirle 
nuevas funciones. Es importante señalar que las disciplinas establecidas en las etapas 
anteriores no desaparecen, siendo necesarias mantenerlas para tener éxito en la etapa 
actual.  
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7. EL PAPEL DE LA PMO EN LAS EMPRESAS DE TI 
 
En este capítulo se conocerá la situación actual de las mejores Oficinas de Proyectos en 
tres empresas que desarrollan su actividad en el entorno TI. Se utiliza la herramienta de 
benchmarking para detectar las mejores prácticas que estas empresas aplican a esta 
disciplina. El análisis de la información sirvió de referencia para el estudio comparativo 
en la consultora tecnológica Tecnocom.  
 
Las tres empresas analizadas fueron: 
x Alcatel-Lucent 
x Indra 
x Ericsson 
 
En la técnica de benchmarking desarrollada se siguieron las siguientes fases: 
 
x Identificar los parámetros que permitiesen medir y comparar. 
x Identificar las personas, unidades implicadas en el estudio. 
x Recoger información por vía indirecta, internet, publicaciones.  
x Reunir la información encontrada. 
x Analizar la información e identificar cuáles eran las mejores prácticas aplicadas 
a la oficina de gestión de proyectos.   
x Descubrir el tipo de PMO y qué lugar ocupa dentro en la organización. 
 
El resultado del benchmarking realizado reveló como la aplicación a la PMO de nuevos 
métodos, ideas, y herramientas, ha ayudado a estas empresas a resolver problemas 
derivados de la gestión de proyectos consiguiendo aumentar su eficacia, y satisfacción 
final de sus clientes.  
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7.1  Alcatel-Lucent 
 
7.1.1 Acerca de Alcatel-Lucent 
 
Alcatel-Lucent es una empresa multinacional francesa, resultado de la fusión de la 
francesa Alcatel y la estadounidense Lucent Technologies. La empresa 
provee hardware, software y servicios para proveedores de servicios de 
telecomunicaciones y empresas. Alcatel-Lucent vende equipamiento para redes de 
telefonía fija y móvil, redes de datos y de distribución de vídeo y televisión. 
 
Algunas de sus piezas de hardware más famosas en el ámbito de las comunicaciones 
públicas son los multiplexores ADSL, usados para accesos a Internet de alta velocidad, 
teniendo aproximadamente un tercio del mercado mundial de DSLAM existente 
en 2005.  
 
Alcatel tiene contraído desde 2004 un acuerdo con Microsoft para crear infraestructuras 
de IPTV sobre DSL para ofertarlas a los proveedores de servicios de telecomunicación. 
Alcatel también es líder mundial en sistemas de comunicaciones ópticas, especialmente 
cuando se trata de enlaces submarinos. 
 
En el ámbito de las comunicaciones privadas Alcatel-Lucent es uno de los referentes en 
centralitas o PBX para empresas pequeñas y medianas con su sistema OmniPCX Office, 
y en grandes corporaciones con su sistema OmniPCX Enterprise (evolución del sistema 
4400). También tiene notable presencia en negocios no basados en las redes. Por 
ejemplo, Alcatel Espacio es un constructor líder de sistemas de satélites. También tiene 
una división de transportes que proporciona soluciones de enrutamiento y control para 
ferrocarriles y sistemas de transporte de masas, destacando por ejemplo los metros 
de Berlín, Londres y Nueva York. Genesys, una subsidiaria situada en EE. UU., es el 
líder mundial de software para call centers. 
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7.1.2  Organigrama Alcatel-Lucent 
 
La figura 2 recoge la estructura organizativa de Alcatel-Lucent. Se destacan en color 
azul las líneas de los dirigentes que tienen una relación relevante con la PMO de 
Alcatel-Lucent. 
 
Figura 2 
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7.1.3 La PMO de Alcatel-Lucent 
 
La Oficina de Gestión de Programa Global (GPMO) es el nombre que recibe la PMO 
de Alcatel-Lucent.  
 
En el año 2009 la PMO de Alcatel-Lucent resultó finalista en el premio 'PMO of the 
Year Award'. Obtuvo el reconocimiento a la excelencia e innovación en el desarrollo y 
maduración de la estructura organizativa en el apoyo eficaz de los proyectos.  
 
Demostró tener una visión para los negocios en la aplicación de nuevas ideas, métodos 
o procesos que condujeron a mejoras cuantificables en la gestión de proyectos con 
beneficios tangibles en el negocio.  
 
Antes de la fusión, ambas organizaciones, habían investigado las mejores prácticas en 
gestión de proyectos, y la disciplina fue priorizada por la nueva dirección de la 
compañía. Ha sabido combinar las mejores prácticas de gestión de proyectos de Alcatel 
y Lucent. 
 
La GPMO se centró en dos grandes marcos: entrega de proyectos y desarrollo de la 
gestión de proyectos.  
 
El marco de ejecución de proyectos, desarrolla metodologías y herramientas que 
utilizan todos los directores de proyectos, aportando un nuevo nivel de madurez en la 
gestión de proyectos y coherencia entre las distintas unidades de negocio y regiones.  
 
La metodología utilizada recibe el nombre de Proceso de Implementación de Contratos 
(en adelante CIP). Se trata de un conjunto de herramientas que utilizan los directores de 
proyectos de una región o de una unidad de negocio. Sus procesos están identificados 
con la guía de procesos de PMBOK. 
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El marco de desarrollo de gestión proyecto, es un modelo integrado por una serie de 
piezas que reconoce como elementos clave en el desarrollo de gestión de proyectos: el 
desarrollo de competencias, establecer un plan de carrera, formación en la gestión de 
proyectos, certificación de la industria, la acreditación y el reconocimiento interno y 
gestión de habilidades en la gestión de proyectos.  
 
La GPMO ha establecido metas estrictas a los directores de proyectos. Adquiere el 
compromiso de ofrecer un entorno de apoyo a los directores de la compañía a través del 
desarrollo de una serie de programas:  
 
x Gestión de Acreditación Profesional de Proyectos. Cuenta con su propio 
programa de acreditación, más allá de la certificación PMP.  
La acreditación de Gestión de Proyectos honra la excelencia en la implantación 
de proyectos en clientes externos. Esta certificación garantiza que los directores 
de proyectos tienen el conocimiento necesario para su trabajo en la gestión de 
proyectos, así como la experiencia en proyectos reales en el campo de las 
telecomunicaciones, dotándoles de la capacidad para apoyar a sus clientes.  
El éxito de esta acreditación profesional ha hecho que se haga extensiva y se esté 
implementando a todos los que participan en los servicios de organización. 
 
x Modelo de Competencias. Es un modelo vivo que se actualiza anualmente en el 
desarrollo de gestión de proyectos, de modo que mantenga al día los cambios en 
la disciplina de la gestión de proyectos.  
 
x RSMS. El sistema de gestión de recursos y habilidades, permite a los jefes de 
proyectos seguir el progreso del desarrollo del proyecto, identificar deficiencias 
y sugerir ideas que permitan cubrir dichas deficiencias.  
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x Universidad Alcatel- Lucent. Como proveedor de educación registrada de PMI, 
ofrece una amplia gama de cursos con instructores a través de la web. Algunos 
de ellos están altamente personalizados de modo que permite a los gestores de 
proyectos aprender de proyectos exitosos reales.  
 
x PMP Estudio. La GPMO crea grupos de estudio para el examen de PMP. Cada 
grupo está liderado por un instructor PMP que se reúne a través de 
teleconferencia.  
 
x Proyecto Simposio Día Internacional de Gestión. Promueve la participación 
de diferentes países en ponencias sobre la gestión de proyectos. 
 
La GPMO dirige el equipo de la oficina de gestión del programa, responsable de la 
supervisión y gestión de la mayoría de las cuentas estratégicas de la organización 
Alcatel-Lucent.  
 
El equipo asegura un alto nivel de satisfacción del cliente y la alineación entre las 
necesidades de los clientes y la coordinación de recursos internos; logra estrategias 
complejas, ayuda en la mitigación de riesgos a través de la planificación proactiva para 
reducir o eliminar el fracaso.  
 
La GPMO trabaja juntamente con unidades de producto, ventas estratégicas, servicios 
profesionales, atención al cliente, operaciones y  socios para cumplir con los 
compromisos críticos de los clientes.  
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La Tabla 6, recoge las características de la PMO de Alcatel-Lucent de acuerdo a los 
parámetros de análisis seleccionados.  
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7.1.4  Organigrama de la GPMO de Alcatel-Lucent 
 
La PMO de Alcatel-Lucent tiene una estructura centralizada. Cada una de las regiones, 
en las que está dividida Alcatel-Lucent, está liderada por una GPMO. Todas conectan 
con la GPMO central.   
La figura 3, muestra la estructura organizativa de la PMO de Alcatel-Lucent.  
 
Figura 3 
 
 
 
7.1.5 Posición de la GPMO en el organigrama de Alcatel-Lucent 
 
La figura 4 muestra la ubicación de la PMO en el organigrama de la empresa y su 
relación con las líneas dirigentes. 
 
Figura 4 
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7.2  Indra  
 
7.2.1 Acerca de Indra 
 
Indra es una multinacional de Consultoría y Tecnología líder en España y 
Latinoamérica. Ofrece soluciones y servicios tecnológicos para los sectores de 
Transporte y Tráfico, Energía e Industria, Administración Pública y Sanidad, Servicios 
Financieros, Seguridad y Defensa, Telecom y Media. 
 
Indra ha sido siempre un proyecto empresarial construido con visión de largo plazo y 
desde el convencimiento de que mantener un perfil de empresa centrada en la 
innovación con fuerte base tecnológica, ofreciendo soluciones líderes a clientes lideres, 
le permite generar tasas de crecimiento y rentabilidad superiores y crear valor a corto, 
medio y largo plazo. 
 
Así, tras un proceso de consulta y participación con profesionales de la compañía, su 
visión fue definida en 2004 del siguiente modo: 
 
“Ser una empresa innovadora y del conocimiento en las relaciones con nuestros 
públicos internos y externos (accionistas, profesionales, clientes, etc.), así como con las 
instituciones que lo cultivan y desarrollan, y con las comunidades en las que actuamos.” 
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7.2.2 Organigrama de Indra 
 
La figura 5 representa las líneas jerárquicas de Indra. Se destacan con un borde azul las 
líneas de los dirigentes que mantienen una relación próxima con la PMO de Indra.  
 
Figura 5 
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7.2.3 La PMO de Indra 
 
Indra tiene una PMO a nivel corporativo, liderada por un director general. La PMO 
corporativa se compone de una red de PMOs locales ubicadas en diferentes niveles de la 
empresa. Cada una de ellas está liderada por un director gestión de proyectos (senior 
project manager).  
 
En las principales unidades de negocio existen PMO locales para el proceso de gestión 
de la cartera de proyectos. Alguna de ellas están encargadas de reportar de los riesgos de 
los grandes proyectos o programas en la cartera de proyectos. Otras tienen la 
responsabilidad de definir el nivel de riesgo inicial en proyectos y operaciones, con el 
fin de proporcionar una detección temprana de posibles puntos de riesgo. Otras juegan 
un papel importante en proporcionar el apoyo específico a los gestores de la cartera y 
poder informar así del progreso al nivel superior de gestión. 
 
La PMO corporativa proporciona instrucciones sobre diferentes problemas en la gestión 
de proyectos, realiza aclaraciones de la metodología y uso de herramientas en las PMO 
locales. Da apoyo a los directores de proyecto. Las principales funciones de la PMO 
corporativa incluye las siguientes áreas:  
 
x Mantenimiento y desarrollo del Método Indra de Gestión de Proyectos (MIGP) y  
Sistemas corporativos de gestión de proyectos. Indra tiene su propia 
metodología y sistema de gestión de proyectos, adaptados a las necesidades del 
negocio, de modo que garantice la calidad y eficiencia de los proyectos y 
servicios a sus clientes.  
 
x Desarrollo y evolución del Método Indra de Desarrollo, Adaptación y Servicios 
(MIDAS). Es una metodología propia y complementaria a MIGP, que apoya la 
implementación, desarrollo y entrega de las soluciones y servicios.  
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x Definición de los procesos de gestión de la cartera de proyectos en consonancia 
con el método gestión de proyectos. Estos son gestionados a través de la 
herramienta web 'Monitor de Proyectos', que proporciona una visión completa 
de la cartera.  
 
x Definición del material de formación y procesos para los PMs. 
 
x Gestión del proceso de certificación PMP, formación y preparación de los 
candidatos. 
 
x Definición de los requisitos de las herramientas corporativas PM.  
 
El Director de la PMO Corporativa de Indra, analiza la gestión de la cartera de la 
organización. Su función principal está fuertemente orientada a vigilar y controlar el 
desempeño de la cartera, así como revisar el alineamiento con la planificación 
estratégica. Periódicamente se realiza un análisis cuidadoso de las tendencias, por lo que 
la composición de la cartera puede ser evaluada y reorientada si fuese necesario. 
 
Una vez que los objetivos estratégicos de la cartera han sido definidos y asignados a los 
diferentes niveles de la organización, el proceso incluye un informe, revisión y acciones 
sobre desempeño de la cartera, problemas, riesgos, previsiones y nueva planificación de 
los contratos.  
 
Tiene definidos y automatizados un conjunto de alertas, semáforos e indicadores, con el 
fin de centrar la atención en las principales cuestiones relacionadas con la gestión de la 
cartera.  
 
Existen proyectos o propuestas marcadas porque requieren una atención específica. 
Serán seguidos cuidadosamente por el equipo de gestión, proporcionando un informe de 
estado específico para aquellos. 
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El conjunto de herramientas desarrolladas y adaptadas por la PMO de Indra sirven para 
realizar el seguimiento y proporcionan una visión completa del conjunto de proyectos 
definidos en la cartera, incluyendo datos generales, datos del desempeño, indicadores y 
semáforos.  
 
Todo esto le permite realizar diferentes tipos de informes, a nivel de proyecto 
individual, a nivel de la cartera de proyectos o un informe de riesgo especializado para 
la gestión de la cartera de proyectos. 
 
La Tabla 7 presenta las características de la PMO de Indra en base a los parámetros de 
análisis seleccionados.  
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7.2.4 Organigrama de la PMO Corporativa de Indra 
 
En Indra aparece una red de PMOs todas conectadas a la PMO Corporativa. La 
estructura de la PMO es centralizada. La figura 6 muestra la estructura organizativa de 
la PMO de Indra.  
 
Figura 6 
 
 
 
 
7.2.5 Posición de la PMO Corporativa en el organigrama de Indra 
 
En la siguiente figura señala la posición de la PMO en la estructura organizativa de 
Indra y relación con las líneas dirigentes.  
 
Figura 7 
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7.3 Ericsson 
 
7.3.1  Acerca de Ericsson 
 
Ericsson desarrolla un papel clave en la evolución de la comunicación, utilizando la 
innovación para potenciar a las personas, las empresas y la sociedad.  
 
Más del 40 por ciento del tráfico de telefonía móvil del mundo pasa a través de los 
equipos de red suministrado por Ericsson.  
 
Soportan redes que los operadores utilizan para dar servicio a más de 2,5 millones de 
abonados. 
 
Gestionan redes, para que los operadores presten servicios a más  de 950 millones de 
suscriptores. 
 
Cuenta con 33.000 patentes concedidas, comprendiendo uno de los portafolios más 
fuertes de la industria. 
Cuenta con más de 60.000 profesionales de servicios. 
Cuenta con clientes en más de 180 países. 
 
136 años en el mercado de las telecomunicaciones. 
El quinto mayor proveedor de software en el mundo. 
Define su visión como ser el principal impulsor en un mundo totalmente comunicado. 
En un mundo totalmente comunicado, todo el mundo puede utilizar voz, datos, 
imágenes y vídeo para compartir ideas e información siempre que sea y cuando se 
quiera. Su objetivo es hacer la vida de la gente más rica y más fácil, y proporcionar una 
comunicación al alcance de todos y posibilitar nuevas formas de hacer negocios. 
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7.3.2  Organigrama de Ericsson 
 
La figura 8 muestra la estructura organizativa de Ericsson. Los bordes en azul 
representan las líneas de los dirigentes que establecen relación con la PMO de Ericsson. 
 
Figura 8 
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La figura que aparece a continuación pone de manifiesto el lugar destacado de la unidad 
de Proyectos Estratégicos en la estructura organizativa de Ericsson. 
 
 
Figura 9 
 
 
 
 
7.3.3 La PMO de Ericsson  
 
Ericsson está dividida en regiones, y en cada una de ellas hay una PMO. Son PMOs 
regionales que tienen la misión de informar sobre la cartera de proyectos de toda la 
región.  
 
A su vez la PMO regional está formada por varias PMOs locales, ubicadas a nivel de 
país u otro nivel dentro de la compañía. Estas reportarán a la PMO regional sobre el 
estado de la cartera de proyectos a nivel local.  
 
La figura 10, enseña la estructura de gestión de gobierno desarrollado por Ericsson para 
el seguimiento de proyectos. 
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Figura 10 
 
 
 
PROPS:  Es la metodología de gestión de proyectos desarrollada por Ericsson. Su 
evolución en el tiempo ha logrado alcanzar niveles de excelencia en la optimización en 
la gestión de proyectos. A continuación se describen brevemente las diferentes 
versiones de la metodología de gestión de proyectos adaptada por Ericsson: 
 
x 1989 - PROPS R1: Ericsson desarrolla la metodología de gestión de proyectos 
llamada PROPS. Inicialmente surge como un método para la ejecución de 
proyectos de desarrollo técnico en empresas públicas de telecomunicaciones. 
 
x 1994 - PROPS R2: Modelo general para el funcionamiento de un solo proyecto. 
Incluye aplicaciones para proyectos pequeños, proyectos de ingeniería 
concurrente y transversal y proyectos funcionales encaminados a aumentar la 
calidad en los proyectos. 
 
x 1999 - PROPS R3: Modelo general para el funcionamiento de los proyectos en 
una organización multiproyecto. 
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x 2005 - PROPS R4: Establece un marco genérico para la gestión de proyectos 
empresariales. 
 
El éxito mundial de Ericsson puede atribuirse en parte a la aceptación y el uso del 
modelo PROPS. Ha conseguido alcanzar un carácter genérico y añadir la flexibilidad 
necesaria, pudiéndose utilizar en todo tipo de proyectos, en el que se pueden incluir 
desarrollo de productos, desarrollo organizacional, comercialización, proyectos únicos, 
grandes y pequeños, proyectos funcionales. 
 
PROPS se centra en el negocio , lo que significa que dedica todas las actividades 
operativas a la satisfacción de los clientes y asegura la rentabilidad a través del uso 
eficaz de los recursos de la empresa.  
 
Experiencia de la cartera de proyectos en Ericsson 
 
x La cartera de proyectos comprende todos los proyectos y la ejecución del 
programa de proyectos de toda la organización. Todos los proyectos de la cartera 
estarán alineados con los objetivos y estrategia de la organización. 
 
x Cualquier decisión de iniciar o terminar un proyecto, o modificación del alcance 
o límites de un proyecto, debe relacionarse con el impacto potencial del proyecto 
sobre el total de la cartera de proyectos y del resto de operaciones de la 
organización. 
 
x La responsabilidad de la cartera de proyectos recae en la alta dirección. El 
directivo que asume esta responsabilidad es el propietario cartera de proyectos. 
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La Tabla 8, señala las características de la PMO de Ericsson conforme a los parámetros 
de análisis seleccionados para el estudio. 
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7.3.4  Organigrama de la PMO Estratégica de Ericsson 
 
En la figura 11 vemos la estructura organizativa de la PMO de Ericsson, centralizada en 
la Dirección de Proyectos Estratégicos. 
 
Figura 11 
 
 
 
 
7.3.5  Posición de la PMO Estratégica en el organigrama de Ericsson 
 
La figura 12 representa la posición de la PMO en la estructura organizativa de 
Ericsson y relación con las líneas dirigentes.  
 
Figura 12 
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8.  TECNOCOM 
 
8.1  Acerca de Tecnocom 
 
Tecnocom es una multinacional española que cotiza en la Bolsa de Madrid desde 1987. 
En 2006 , Tecnocom inició un proceso Corporativo de expansión con el objetivo de 
llegar a ser líder en el mercado de la tecnología de la información español. 
  
Tecnocom es una de las primeras empresas del sector de la tecnología de la información 
en España con una amplia experiencia en operaciones de elevado nivel tecnológico, 
como medios de pago bancarios o sistemas de automatización. 
  
Su presencia regional incluye España, Portugal y América Latina (Chile, Colombia, 
México, Perú, Brasil, Paraguay y República Dominicana) y en EEUU, Miami. Esto hace 
que Tecnocom tenga una amplia oferta tecnológica y de soluciones de negocio (AMS, 
IMS, Consultoría de Negocio, BPO, Outsourcing, Servicios gestionados, Redes y la 
Integración de Sistemas) que cubre todos los sectores de ámbito público y privado 
(Banca, Seguros, Industria, Telecomunicaciones, Media y Utilities y la Administración 
Pública). Entre sus clientes figuran 23 de las 35 Empresas de Ibex35 y 60 de las 100 
primeras empresas de España. 
  
En marzo de 2009 Tecnocom firma una Alianza Estratégica (Getronics Workspace 
Alliance - GWA) con B.V. Esta alianza permite a Tecnocom ofrecer una alternativa 
fiable para el servicio de externalización del puesto de trabajo en todo el mundo. 
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8.2 Organigrama de Tecnocom 
 
La presentación gráfica de las líneas organizativas de Tecnocom representa el punto de 
partida para comprender cómo es su gobierno de gestión de proyectos. Se destacan en 
color azul más intenso las direcciones generales implicadas en la gestión de proyectos 
en Tecnocom. 
 
Figura 13 
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8.3  Tecnocom: Gobierno y Gestión de Proyectos 
 
En esta sección se conocerán qué funciones atribuidas a una Oficina de Gestión de 
Proyectos son realizadas en Tecnocom y dónde se encuentran localizadas.  
 
El primer paso era entender cuál es la situación actual en materia de gestión corporativa 
de proyectos en Tecnocom.  
 
Se utilizó la técnica de entrevistas personales. Se creó una batería de preguntas, las 
cuales fueron agrupadas en seis grupos de funciones desempeñadas por una PMO. 
Pueden verse en el Anexo 1 y 2. El Anexo 3 recoge una breve descripción de cada 
bloque de preguntas.  
 
A la vista del tipo de preguntas preparadas determinó que, éstas debían ser contestadas 
por los responsables de las unidades de 'Planificación y Control', 'Calidad y Procesos', y 
'Gerencia de Formación'.  
 
A partir de ese momento, se fijaron reuniones, con los responsables de dichas áreas. Los 
encuentros se caracterizaron por la colaboración y el esfuerzo por contestar a las 
preguntas con la mayor claridad posible, de modo que permitiese tener el conocimiento 
necesario de cómo Tecnocom realiza la gestión de proyectos de la compañía.  
 
En las entrevistas se señala la existencia de otras unidades de la organización que 
participan directamente en el desarrollo de la gestión de los proyectos. Estas son las 
'Unidades de Negocio'. No se realizó ninguna entrevista a las unidades de negocio, pero 
esto no ha supuesto ningún impedimento para conocer la situación actual del gobierno y 
dirección  de proyectos en Tecnocom. 
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Las respuestas revelaron la existencia de una estructura organizativa y otra funcional en 
relación a la dirección y gestión de proyectos.  
 
La estructura organizativa descubre la participación de la Dirección General de 
Finanzas y Administración, Dirección General de Operaciones y Dirección General de 
Personas, en la dirección de proyectos, a través de las funciones desempeñadas por las 
unidades de 'Planificación y Control', 'Calidad y Procesos', 'Unidades de Negocio' y 
'Gerencia de Formación'.   
 
La figura 15 recoge la estructura organizativa de aquellas partes de la empresa que, de 
modo directo o indirecto están implicadas en la dirección de proyectos y su posición 
dentro de la organización.  
 
Figura 15 
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8.3.1 Servicios Corporativos 
 
Comenzamos por destacar las principales competencias de las Direcciones Generales de 
Tecnocom, que participan en el gobierno de la gestión de proyectos, recogidas en la 
Tabla 9.  
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8.3.2 Planificación y Control 
 
Planificación y Control es una unidad de Tecnocom, que a nivel organizativo pertenece 
a la Dirección General de Finanzas y Administración. Su alto grado de participación en 
la gestión corporativa de proyectos, funcionalmente depende de las directrices marcadas 
desde la Dirección General de Operaciones. 
 
Es responsable de realizar el seguimiento y control de resultados de los proyectos que se 
desarrollan en la Dirección General de Operaciones.  
 
Clasifica los proyectos según su estado, permitiéndole realizar el seguimiento y 
gestionar cambios en los proyectos ante variaciones que puedan producirse, y que 
afecten a su definición inicial repercutiendo en los presupuestos de alcance, 
planificación o costes del proyecto.  
 
Define indicadores claves de desempeño, conocidos como KPIs. Estos indicadores 
sirven para medir el rendimiento de los proyectos de la organización, bajo las 
coordenadas de riesgo, coste y tiempo.  
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Los KPIs definidos están orientados a detectar y controlar la siguiente información: 
 
x Identificar riesgos y anticiparse a ellos. 
x Gestionar los riesgos para disminuir su impacto. 
x Controlar los gastos. 
x Controlar los hitos importantes de los proyectos, incluyendo alertas abiertas y 
cerradas.  
x Detectar y gestionar problemas en la ejecución de los proyectos. 
x Calidad percibida por el cliente. 
x Analizar las horas dedicadas en las unidades: dirección, comercial, productivas, 
absentismo, soporte, ... 
 
A partir de esta información elaboran cuadros de mano que ayudan a medir el 
rendimiento de la empresa y valorar si va por el camino marcado. Reportará al Director 
General de Operaciones y al Director General de Finanzas y Administración de 
Tecnocom. En base a ello, la dirección de la empresa realiza decisiones.  
 
Planificación y Control participa en la cadena de seguimiento y control de proyectos de 
la empresa. La existencia de una estructura piramidal le permite hacer el seguimiento de 
los proyectos de acuerdo a los KPIs definidos. La estructura piramidal la forman tres 
Comités de Seguimiento, que siguen de cerca los proyectos con un impacto relevante 
para la empresa: 
 
x Comité de Seguimiento de las líneas de negocio.  
x Comité de Seguimiento de las unidades de negocio. 
x Comité de Seguimiento Global: formado por el Director de Operaciones, 
Director Financiero, Director de Auditoría, Directores de las Unidades de 
Negocio, Responsable de Planificación y Responsable de Business Control. 
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La figura 14 muestra gráficamente la estructura piramidal de seguimiento de los 
proyectos en Tecnocom.  
 
Figura 14 
 
 
8.3.3 Calidad y Procesos 
 
La unidad de Calidad y Procesos pertenece organizativamente a la Dirección General de 
Finanzas y Administración. Funcionalmente la hace depender también depender de la 
Dirección General de Operaciones por su participación en la gestión de proyectos. 
 
Es responsable de elaborar procedimientos y metodologías para el desarrollo y gestión 
de los proyectos de toda la empresa, de acuerdo a las líneas marcadas desde la Dirección 
General de Operaciones.  
 
Sus funciones son: 
 
x Estandarizar procesos, metodologías, nomenclatura en la dirección de proyectos.  
x Proporcionar procedimientos que abarcan toda el ciclo de vida del proyecto. 
x Proporcionar plantillas para la documentar los proyectos. 
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x Proporcionan herramientas, consensuadas con las 'Unidades de Negocio' y 
'Planificación Control'. 
 
 
8.3.4 Unidades y Líneas de Negocio 
 
Pertenecen a la Dirección General de Operaciones. Su misión es ejecutar el proyecto de 
acuerdo a las especificaciones contratadas.  
 
Entre las competencias que realizan caben destacar las siguientes funciones: 
 
x Gestionar varios proyectos. 
x Priorizar proyectos y asignar recursos a los proyectos. 
x Asignar personal necesario para la ejecución del proyecto.  
Los proyectos son gestionados de forma 'ad hoc', de modo que, habrá ocasiones 
que el proyecto necesite de una PMO. En este caso, se creará una PMO asociado 
a dicho proyecto, que desaparecerá cuando el proyecto haya finalizado. El 
gerente de la línea de negocio, en la cual se desarrolle el proyecto, tendrá la 
responsabilidad de nutrir a esta PMO con el personal necesario. Si por el 
contrario, el proyecto no necesitara de una PMO, la responsabilidad de asignar el 
personal necesario será igualmente del gerente de la línea de negocio. 
x Seguimiento de los proyectos más relevantes.  
 Los proyectos son evaluados conforme a los KPIs definidos por el área de 
'Planificación y Control' de la compañía. Los proyectos más relevantes dentro de 
la compañía serán seguidos de manera especial.  
x Elaborar informes.  
Los gerentes de las líneas de negocio serán los responsables de informar 
mensualmente al director de la unidad el estado de avance de los proyectos. Este 
informe identifica los hitos establecidos y presupuestos definidos.  
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8.3.5 Gerencia de Formación 
 
La Gerencia de Formación pertenece a la Dirección General de Personas está implicada 
en el proceso de formación de gestión de proyectos dirigido desde la Dirección General 
de Operaciones.  
 
La gestión de proyectos y servicios, es considerado por Tecnocom como uno de los 
factores clave de éxito para aumentar el liderazgo en el mercado.  
 
La Dirección General de Operaciones puso en marcha la iniciativa de implementación 
del programa de formación de Gestión de Proyectos, 'Proyecta'. El objetivo es formar en 
el conocimiento de las herramientas y procesos de la gestión de proyectos y disminuir el 
riesgo de fracaso de un proyecto. 
 
La Gerencia de Formación es responsable de coordinar, adaptar y mantener la 
plataforma de aprendizaje tanto a nivel físico como humano. 
 
El programa se apoya en los principales procesos y vocabulario establecido por PMI-
Project Management Instituye facilitada en la guía PMBOK (Project Management Body 
of Knowlodge). Además tiene aspectos de aplicación particular de los procesos y 
activos propios de Tecnocom.  
 
La metodología utilizada se basa en la plataforma común de la compañía, e-learning 2.0, 
con comunidades de aprendizaje y espacios de conocimiento compartido. Dispone de 
aulas  virtuales que se llevan a cabo al inicio, durante la formación y al final de la 
misma. Además los alumnos dispondrán de un tutor que realizará el seguimiento de 
cada alumno, ejerciendo de figura de referencia y apoyo. 
 
Los alumnos que finalizan con éxito el programa y superan el examen reciben una 
titulación interna, y podrán acceder a la certificación oficial PMP.  
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8.4 Estructura Funcional de la Dirección de Proyectos  
 
El desempeño de las funciones descritas pone de manifiesto la existencia de una 
estructura funcional en la gestión corporativas de proyectos dirigida desde la Dirección 
General de Operaciones.  
 
8.4.1 Organigrama de la Dirección de Proyectos de Tecnocom 
 
La dirección de proyectos de Tecnocom se caracteriza por presentar una estructura 
centralizada liderada por el Director General de Operaciones.  
Figura 16 
 
 
8.4.2 Posición de la Dirección de Proyectos en Tecnocom 
 
La figura 17 representa la posición de la dirección de los proyectos y vinculación con la 
alta dirección. 
Figura 17 
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8.5 Análisis de las respuestas en la Gestión de Proyectos 
 
A continuación se presenta el resultado del análisis de cada uno de los bloques de las 
preguntas realizadas en las entrevistas. 
 
x Monitorización y Control de los resultados de los proyectos. 
 
 Los informes del estado de los proyectos son realizados mensualmente. 
 La estructura piramidal de seguimiento de proyectos desarrollada en 
Tecnocom, permite controlar los proyectos más relevantes de modo que 
puedan ser seguidos de cerca por la alta dirección. 
 La gestión de proyectos se realiza atendiendo tres vertientes: tamaño, alcance 
y ubicación. 
 Los proyectos tienen objetivos medibles en tiempo, alcance y coste.  
 Utiliza técnicas de gestión del riesgo para medir y evaluar el impacto del 
riesgo durante la ejecución de los proyectos.  
 La calidad de los proyectos se controla a través de encuestas de satisfacción 
del cliente.  
 
x Desarrollo de Competencias y Metodologías en la Gestión de Proyectos. 
 
 Aplica e implanta procesos de mejora en el modelo de gestión de proyectos. 
 Utiliza la metodología PMI en la dirección de proyectos.  
 Apoyo en la administración de políticas, procedimientos y plantillas de 
proyectos. 
 Potencia el desarrollo de competencias de personas en la gestión de 
proyectos.  
 Formación en el uso de herramientas de gestión de proyectos. 
 La figura de mentor en la dirección de proyectos se localizada en cada uno 
de los proyectos. 
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x Gestión de múltiples proyectos  
 
 La coordinación, priorización y asignación de recursos se realiza desde las 
líneas de negocio. 
 
x Gestión Estratégica  
 
 La gestión estratégica de la compañía se lleva a cabo desde la alta dirección.  
 Las unidades que intervienen en la gestión de proyectos asesoran a la alta 
dirección proporcionando informes. 
  
x Organización del Aprendizaje 
 
 Mantiene y administra una base de datos de riesgo de proyectos. 
 Las lecciones aprendidas y la mejora continua en Dirección de Proyectos 
no quedan archivadas en un lugar de acceso común de información. Las 
lecciones aprendidas forman parte de la experiencia de los miembros de 
un determinado proyecto. 
 
x Herramientas  
 
 A nivel corporativo la empresa dispone de varias herramientas para la 
gestión y seguimiento los proyectos. 
 El uso de dichas herramientas son de uso obligado salvo casos justificados.  
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8.6 Características de la Dirección de Proyectos en Tecnocom 
 
La tabla 10 recoge las características de la dirección de proyectos en Tecnocom, de 
acuerdo a los parámetros comparativos seleccionados. 
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9.  CONCLUSIONES 
 
El trabajo finaliza con las conclusiones alcanzadas del estudio de benchmarking en las 
tres empresas de TI, líderes en la disciplina 'Oficina de Gestión de Proyectos', y como 
está Tecnocom respecto de sus competidores.  
 
Del análisis se realizan las siguientes conclusiones: 
 
1. La PMO de las empresas TI analizadas, son centros de excelencia porque 
proporciona un enfoque a toda la organización en la mejora de la gestión de la 
cartera de proyectos. Desarrolla competencias y metodologías para ayudar a la 
empresa a ser más competitiva. Garantiza la calidad en los entregables de un  
proyecto y el cumplimiento de las expectativas del cliente. 
 
2. El modo de organizar la PMO es similar en las tres empresas TI. Su estructura 
organizativa está formada por una red de PMOs locales, ubicadas en regiones, 
unidades de negocio, unidades funcionales, que se relacionan con una PMO 
central o principal. Una PMO estratégica necesita estar centralizada para facilitar 
y asegurar la implementación de las iniciativas de cambio en el negocio.  
 
La figura 18 recoge la estructura organizativa de las PMOs de las empresas 
analizadas. 
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Figura 18 
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3. La PMO se encuentra liderada por una cabeza visible estrechamente vinculada a 
la alta dirección. Hace de nexo de unión en la aplicación de las iniciativas 
estratégicas. Los informes de estado son reportados en algunos casos al CFO y 
en otros al CEO de la compañía.   
La figura 19 presenta posición de las PMO en la empresa y vinculación con la 
alta dirección. 
Figura 19 
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4. El tipo de PMO en las empresas de TI son estratégicas, cuyo alcance  abarca 
toda la empresa. Sus funciones son:  
 
x Centrada en las iniciativas críticas. Proporciona a los líderes de alto 
nivel información relevante a través de hitos significativos y objetivos 
relacionados con las iniciativas estratégicas críticas y visión de futuro. 
Asegura que los líderes reciben la información que necesitan de modo 
que puedan tomar decisiones sobre la base de una visión operativa real y 
asegurar la entrega de las iniciativas estratégicas. 
x Centro de inteligencia y procesos simples. Desarrolla rutinas, procesos 
para el seguimiento de hitos y objetivos. De este modo, le permita 
comunicar el progreso y le ayuda a identificar los problemas antes de 
tiempo sin que conlleve una carga adicional. Realiza la elección de 
herramientas que guíen en los procesos estandarizados y diferentes 
etapas de un proyecto, facilitando la visión global de los proyectos y 
estado de la cartera.  
x Fomenta el talento y las capacidades. Todas ellas promueven el 
desarrollo del talento y capacidades para tener personas adecuadas que 
administren valor en el apoyo de la iniciativas estratégicas. Potencian 
también el conocimiento en la gestión técnica de proyectos y, sobre todo, 
el desarrollo de talento personal en la PMO con habilidades en el 
liderazgo de la gestión estratégica y de negocio. Establecen comunidades 
de aprendizaje y formalizan procesos de aprendizaje y desarrollo. 
x Fomenta la cultura del cambio. Su función consiste en embarcar a toda la 
empresa en el apasionante viaje de la implantación de los objetivos 
estratégicos. Es responsable de crear un entorno de confianza y promover 
ciertos comportamientos.  Fomentar el apoyo y participación de todos los 
empleados en la implantación de las iniciativas estratégicas.  Facilitar el 
uso de la información compartida.  
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Ofrece transparencia en los problemas y apoyo y soluciones ante las 
preocupaciones y dificultades que puedan surgir en la implantación de 
las iniciativas estratégicas. Es el responsable de impulsar las iniciativas 
de cambio estratégico en la empresa.  
 
5. Como está Tecnocom en comparación con sus competidores.  
 
x Conclusiones  
 
 La Dirección de Proyectos de Tecnocom se encuentra localizada 
en la Dirección General de Operaciones. Implementa 
metodologías en la gestión de proyectos. Potencia el desarrollo de 
competencias.  
 
 Presenta una estructura organizativa centralizada formada por las 
unidades de Planificación y Control, Calidad y Procesos, 
Gerencia de Formación y Unidades de Negocio.  
 
 La Dirección de Proyectos de Tecnocom está liderada por el 
Director General de Operaciones, que reporta directamente al 
CEO de la compañía. 
 
 Actualmente se encuentra en fase de mejora de procesos y 
métodos aplicados en la gestión de proyectos, así como un firme 
compromiso con la formación  de sus profesionales en dicha 
materia.   
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La figura 20 presenta la posición de la consultora Tecnocom respecto a sus 
competidores analizados. 
 
 Figura 20 
 
 
 
x A continuación se apuntan  líneas de mejora que permitirán a Tecnocom 
avanzar hacia la siguiente etapa de gestión de la cartera de proyectos y 
enfoque estratégico. Algunas de las que se citan han comenzado a 
aplicarse.  
 
 Frente a la variedad y complejidad de los proyectos llevados a 
cabo en Tecnocom, aplicar e implementar procesos que permita 
tener un modelo de gestión de proyectos homogéneo pero no 
uniforme. 
 
62 
 Aumentar la consolidación en la metodología de gestión de 
proyectos que siente las bases en la gestión de la cartera de 
proyectos.  
 
 Realizar auditorías internas a los proyectos, con el fin de verificar 
que los criterios corporativos de calidad se cumplen y detectar 
posibles áreas de mejora. 
 
 Definir la cartera de proyectos alineados con la estrategia de la 
empresa. 
 
 Implementar herramientas que permitan la gestión de la cartera de 
proyectos y la dirección de proyectos y programas.  
      
 Proveerse de herramientas que permita hacer frente a hitos 
previstos, como la gestión de recursos en varios proyectos. 
 
 Evaluar el uso de un sistema de gestión de contenidos como 
repositorio central de toda la documentación de los proyectos. 
 
 Establecer un sistema que mida la satisfacción del cliente. 
Elaborar informes de seguimiento y análisis de resultados. 
 
 Implantar un sistema de revisión tras la finalización del proyecto. 
 
 Continuar ampliando la educación en la gestión de proyectos así 
como en capacidades estratégicas y financieras.  
 
 
Finalmente la tabla 11 es un resumen comparativo del las principales características de 
las PMO de las empresas analizadas.  
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10. ANEXOS 
 
Anexo 1 Batería de preguntas 
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Anexo 2 Guía de herramientas representativas de una PMO 
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Anexo 3 Breve descripción del grupo de preguntas 
 
Grupo 1: Monitorización y Control de resultados de los proyectos.  
Probablemente sea el grupo de funciones más importante porque incluye funciones 
relacionadas con la monitorización y el control de rendimiento de los proyectos. 
También la supervisión, informe de resultados, así como el manejo de las herramientas 
informáticas que hacen estas tareas. Estas funciones proporcionan información que 
ayudan a mantener la visibilidad, y controlar el desempeño de los proyectos. Funciones 
relacionadas con el apoyo de la gobernanza del proyecto.  
 
Grupo 2: Desarrollo de Competencias y Metodologías en la Gestión de Proyectos. 
Las preguntas de este bloque están dirigidas a obtener información sobre las 
herramientas, metodologías utilizadas y grado del desarrollo de competencias.  
 
Grupo 3: Gestión de múltiples proyectos  
Este bloque de preguntas quiere descubrir cómo se realiza la coordinación de los 
proyectos e implicación en la gestión del programa y gestión de la cartera de proyectos. 
 
Grupo 4: Gestión Estratégica  
Las preguntas van dirigidas a descubrir el grado de alineamiento entre estrategia y 
gestión de proyectos y su nivel de vinculación con la alta dirección. 
 
Grupo 5: Organización del Aprendizaje 
Las preguntas están orientadas a conocer cómo y cuál es el grado de aprendizaje en la 
gestión de proyectos. 
 
Grupo 6: Herramientas 
Las preguntas van dirigidas a conocer qué herramientas utiliza para la gestión de 
proyectos, procesos, gestión de riesgos, gestión de la calidad, gestión de requisitos, 
distribución de las mejores prácticas y lecciones aprendidas en la dirección de 
proyectos.  
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